Eindrapportage project ‘Nierteam aan Huis’ 2016-2020 by Redeker, S. (Steef) et al.
Eindrapportage project  





Projectgroep ‘Nierteam aan Huis’ 
 
 
Rotterdam, mei 2020 
  
Inhoudsopgave 
Ten geleide .................................................................................................................................. 4 
Achtergrond en doel........................................................................................................................ 4 
Bevindingen ..................................................................................................................................... 4 
Conclusies ........................................................................................................................................ 4 
Introductie ................................................................................................................................... 6 
Methode en materiaal .................................................................................................................. 8 
Coördinatie .......................................................................................................................................... 8 
Personeel ......................................................................................................................................... 8 
Patiëntenpopulatie .............................................................................................................................. 8 
Zorgpad vanuit de academische ziekenhuizen................................................................................ 8 
Zorgpad vanuit de regionale ziekenhuizen ..................................................................................... 8 
De thuisvoorlichting ............................................................................................................................ 8 
De benadering: ................................................................................................................................ 9 
De kennismaking: ............................................................................................................................ 9 
De thuisvoorlichting: ....................................................................................................................... 9 
Nazorg: ............................................................................................................................................ 9 
Uitkomsten .......................................................................................................................................... 9 
Kwaliteitssysteem .............................................................................................................................. 10 
Training en supervisie.................................................................................................................... 10 
Intervisie ........................................................................................................................................ 10 
Protocol adherence ....................................................................................................................... 10 
Kosteneffectiviteit ...................................................................................................................... 11 
Begeleiding ................................................................................................................................ 11 
Disseminatie ...................................................................................................................................... 12 
Resultaten ................................................................................................................................. 13 
Voorbereidingen ................................................................................................................................ 13 
Contracten ..................................................................................................................................... 13 
Medisch ethische goedkeuring ..................................................................................................... 13 
Personeel ....................................................................................................................................... 13 
Coördinatie .................................................................................................................................... 14 
Uitkomsten ........................................................................................................................................ 14 
Benaderingen, kennismakingen en voorlichtingen ....................................................................... 14 
Kennis & communicatie................................................................................................................. 16 
Follow-up ....................................................................................................................................... 16 
Kosteneffectiviteit ............................................................................................................................. 18 
Kwaliteitssysteem .............................................................................................................................. 18 
Training en supervisie.................................................................................................................... 18 
Intervisies ...................................................................................................................................... 18 
Protocol adherence ....................................................................................................................... 18 
Nefrovisie ...................................................................................................................................... 18 
Disseminatie ...................................................................................................................................... 19 
Pers & Media ................................................................................................................................. 19 
Wetenschappelijke presentaties & publicaties ............................................................................. 19 
Overgang naar verzekerde zorg ........................................................................................................ 19 
Toekomst en regiostructuur .............................................................................................................. 19 
Discussie .................................................................................................................................... 20 
Conclusies en aanbevelingen ...................................................................................................... 21 
Referenties ................................................................................................................................ 22 
 Eind rapport project ‘Nierteam aan Huis’ 2016 - 2020     mei 2020 - pagina 4 / 23  
 
Ten geleide 
Voor u ligt de rapportage van het ‘Nierteam aan Huis’ (NTAH) project dat in de periode van 
2016-2018 werd uitgevoerd. NTAH is een voorlichtingsprogramma voor patiënten met terminale 
nierinsufficiëntie en wordt gegeven bij de patiënten thuis. De patiënt en hun sociale netwerk worden 
voorgelicht over terminale nierinsufficiëntie en de behandelvormen hiervan door daarin getrainde 
voorlichters. Dit project toonde aan dat deze unieke vorm van voorlichting in verschillende regio’s in 
Nederland implementeerbaar is met goede resultaten op effectiviteit en kwaliteit. Bovendien bleek uit 
onze analyse dat NTAH bijzonder kosteneffectief is. Om deze reden bevelen wij aan om de 
thuisvoorlichting landelijk in te voeren en financieel mogelijk te maken. 
Achtergrond en doel 
Het project is gebaseerd op twee voorgaande gecontroleerde studies in de regio Rotterdam. 
Deze studies leidden tot een betere kennis over behandelmogelijkheden bij patiënten en hun sociale 
omgeving en tot een betere communicatie. Ook werden meer patiënten getransplanteerd met een nier 
van een levende donor vergeleken met patiënten die deze thuisvoorlichting niet kregen. In 2016 werd er 
een plan opgesteld om NTAH in andere regio’s in de praktijk te brengen. In de periode 2016-2018 werd 
intensief samengewerkt met acht deelnemende ziekenhuizen: AMC, OLVG, Erasmus MC, Maasstad 
Ziekenhuis, Radboud UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis, UMCG en het ZGT. Het project had als doel (1) om 
de thuisvoorlichting in andere regio’s dan Rotterdam in praktijk te brengen met behoud van kwaliteit en 
resultaten en (2) om NTAH in de verzekerbare zorg op te nemen.  
Bevindingen 
Het project werd volgens plan uitgevoerd in alle acht ziekenhuizen voor wat betreft het 
contracteren van de ziekenhuizen, het aanstellen van personeel, het trainen van de voorlichters en het 
organiseren van intervisie- en supervisiebijeenkomsten. Tussen 2016-2018 werden er 768 patiënten 
bereikt en 303 voorlichtingen gegeven. Zowel patiënten als hun genodigden voor de thuisvoorlichting 
ontwikkelden een significante stijging in kennis en communicatie betreffende nierinsufficiëntie en de 
nierfunctievervangende behandelingen. Van de 303 patiënten die een voorlichting hebben gekregen zijn 
er 6 patiënten overleden, hebben 37 patiënten een postmortale niertransplantatie ondergaan, werd bij 
2 patiënten de behandeling gestopt, was van 10 patiënten nog geen follow-up van minimaal zes 
maanden beschikbaar en wilden 10 patiënten niet meer meedoen aan het project. Van de overige 238 
patiënten kozen 104 (44%) voor een levend donatietraject; inmiddels werden 47 patiënten 
getransplanteerd met een nier van een levende donor. Daarnaast bleek NTAH bijzonder kosteneffectief 
te zijn. Voorbereidende stappen, zoals een aanvraag bij NZa en het opnemen van NTAH in de 
kwaliteitseisen, zijn inmiddels gezet voor structurele financiering per 01-01-2021.   
Conclusies 
Dit project werd mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit rapport is samen 
met de begeleidingscommissie tot stand gekomen. De begeleidingscommissie bestaat uit 
vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, de Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging 
Nederland, Nederlandse Federatie voor Nefrologie en de hoogleraar Medische Psychologie van het 
Erasmus MC. In het rapport wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de rationale en de behaalde 
resultaten van NTAH. Deze resultaten zijn in lijn met de resultaten van de voorgaande studies in de regio 
Rotterdam. Wij bevelen aan om de thuisvoorlichting landelijk te implementeren met ingang van 01-01-
2021 wanneer het NTAH-product declarabel is. Inmiddels heeft het bestuur van Nefrovisie aangegeven 
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bereid te zijn de kwaliteitsborging van NTAH op zich te nemen wanneer de structurele financiering van 
NTAH geformaliseerd is. 
 
Projectgroep ‘Nierteam aan Huis’, 
Steef Redeker, MSc 
Dr. Sohal Ismail  
Dr. Emma Massey  
Prof.dr. Willem Weimar 
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Introductie 
Patiënten met een terminale nierinsufficiëntie hebben informatie nodig om een weloverwogen 
beslissing te kunnen maken over een nierfunctievervangende behandeling. Een transplantatie met een 
levende donornier is de optimale behandeling voor veel patiënten, vanwege de betere kwaliteit van 
leven en de langere overleving (1, 2). Uit onderzoek is gebleken dat niet iedereen gelijke toegang heeft 
tot een transplantatie met een levende donor nier (3, 4). Patiënten vinden het lastig zelf een potentiële 
donor te benaderen. Studies hebben laten zien dat hiervoor een aantal factoren van belang is, namelijk 
kennis over nierfunctievervangende behandelingen en het effect hiervan op het dagelijks leven en 
daarnaast communicatie hierover tussen de patiënt en zijn/haar sociaal netwerk (5, 6).  
Ook is gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen de kennis van patiënten en de indruk van 
de behandelend arts over de kennis van patiënten (7). Zo denkt 77% van de artsen dat hun patiënt goed 
geïnformeerd is, terwijl slechts 57% van de patiënten aangeeft inderdaad goed geïnformeerd te zijn. 
Interessant is ook dat 98% van de artsen zegt de angsten en zorgen met de patiënt te bespreken, terwijl 
54% van de patiënten zegt dat dit nooit gebeurd is. Ook blijkt dat patiënten met nierinsufficiëntie naast 
het vergaren van feitelijke kennis ook de psychosociale en financiële aspecten van nierfunctie-
vervangende behandeling willen bespreken (8). Patiënten vinden het moeilijk hun nierziekte en de 
bijbehorende behandelopties te bespreken met hun naasten (6). Zij hebben vaak zorgen en angsten om 
gesprekken over levende donatie te initiëren en pogingen om het te bespreken worden als 
teleurstellend ervaren (9-11). De situatie waarin een patiënt zelf op zoek moet naar een nier- of 
eventueel een leverdonor voor een levensreddende medisch ingreep is uniek en verdient om deze 
reden bijzondere ondersteuning en aandacht. Voorlichting tijdens een polikliniek bezoek door de 
behandelend arts of algemene voorlichtingsavonden hebben niet het gewenste resultaat om kennis en 
communicatie te verbeteren (12).  
Om de hiaten in kennis op te vullen en de communicatie rond levende donatie te verbeteren, is 
er een voorlichting ontwikkeld in de Verenigde Staten (13). Deze voorlichting vond plaats bij patiënten 
thuis en was gebaseerd op de principes van ‘multisysteem’ therapie (MST). Deze therapie houdt 
rekening met de stabiliteit van relaties en garandeert dat het gesprek gevoerd wordt met respect voor 
de individuele gevoelens en autonomie. Uit het gerandomiseerde onderzoek is gebleken dat deze vorm 
van thuisvoorlichting resulteerde in een verhoging van levende nierdonaties (13). Naar aanleiding van 
deze bevindingen, werden in de regio Rotterdam in de jaren 2011-2015 twee onderzoeken over 
thuisvoorlichting uitgevoerd: De ‘Nierteam aan Huis’ studie en de ‘Nierkompas’ studie (14, 15). Beiden 
werden door de Nierstichting mogelijk gemaakt. 
De NTAH-studie was gericht op patiënten die verwezen waren naar het Erasmus MC, maar (nog) 
geen levende nierdonor hadden (14). In deze studie werd het effect van de thuisvoorlichting vergeleken 
met een groep patiënten die standaardzorg kregen (inclusief standaard voorlichting) en een groep 
patiënten die bovenop de standaardzorg een kennismakingsgesprek en een voorlichtingsbijeenkomst 
thuis kregen. De patiënt nodigde zijn/haar sociale netwerk uit voor deze bijeenkomst en de voorlichters 
gaven informatie over de verschillende nierfunctievervangende therapieën. Het bevorderen van de 
communicatie tussen de patiënt en zijn/haar sociale netwerk over de verschillende behandelvormen 
stond centraal. Hierbij werd gebruik gemaakt van technieken uit het communicatiemodel en de 
vaardigheden zoals die worden toegepast in de MST. Daarbij werd ook het kwaliteitssysteem van MST 
toegepast dat uitgaat van supervisie en een anonieme kwaliteitscontrole achteraf door een 
onafhankelijke instantie. Door middel van vragenlijsten werd aangetoond dat er een significante 
toename plaats had gevonden in communicatie over en kennis van nierinsufficiëntie en de 
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behandelvormen. Daarnaast heeft het programma ook geresulteerd in een significante stijging van 
niertransplantaties met een nier van een levende donor in de thuisvoorlichtingsgroep ten opzichte van 
de controle groep (14). 
De Nierkompas studie richtte zich op patiënten die nog niet gestart waren met 
nierfunctievervangende behandeling en werd uitgevoerd in drie perifere ziekenhuizen en de pre-dialyse 
afdeling van het Erasmus MC. Ook deze studie had als primair doel om patiënten voor te lichten over de 
mogelijke behandelvormen en de communicatie over deze behandelvormen tussen de patiënt en de 
sociale omgeving te bevorderen. Het secundaire doel was om te monitoren welke behandeling de 
patiënt onderging na de thuisvoorlichting. In de Nierkompas studie werden 80 patiënten geïncludeerd 
die nog geen levende nierdonor beschikbaar hadden. Ook in deze studie werd bij zowel de patiënten als 
hun naasten een significante toename in kennis en communicatie geconstateerd ten aanzien van 
nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende behandelvormen. Van de 49 patiënten in de twee jaar 
durende follow-up die een nierfunctievervangende behandeling waren gestart, werden 34 patiënten 
getransplanteerd met een nier van een levende donor, waarvan 22 pre-emptief (15).  
Deze gunstige bevindingen zijn de aanleiding geweest voor het huidige project. De protocollen 
van de voorgaande studies werden geïntegreerd om tot een gestandaardiseerde en uniforme aanpak te 
komen. Het NTAH-project in de periode 2016-2018 had als doel had als doel (1) om de thuisvoorlichting 
in andere regio’s dan Rotterdam in praktijk te brengen met behoud van kwaliteit en resultaten en (2) om 
de NTAH voorlichting in de verzekerbare zorg op te nemen.   
In deze rapportage beschrijven wij de resultaten van dit laatste NTAH-project.  
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Methode en materiaal 
Coördinatie 
We hebben vier academische ziekenhuizen benaderd om te participeren in dit project. Deze 
centra hebben op hun beurt een verwijzend dialysecentrum benaderd om mee te doen. Deelnemende 
centra waren:  
 Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) / Maasstad Ziekenhuis 
(Maasstad ZH) 
 Academisch Medisch Centrum (AMC) / Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
 Radboud universitair Medisch Centrum (Radboudumc) / Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) 
 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).  
Gedurende het project werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met al deze deelnemers.  
Personeel 
In de academische ziekenhuizen werden de voorlichtingen uitgevoerd door sociaal geschoolde 
medewerkers (psycholoog of medisch maatschappelijk werker) en een 
transplantatiecoördinator/verpleegkundige. In de regionale ziekenhuizen werd dit gedaan door medisch 
maatschappelijk werkers/verpleegkundigen.   
Patiëntenpopulatie 
De voorlichters van academische ziekenhuizen benaderden patiënten die vanuit ‘nierfalen’ 
poliklinieken aangemeld werden voor niertransplantatie, zonder een potentieel levende nierdonor, 
ondanks voorafgaande routine voorlichting. Alle patiënten die benaderd werden, waren door de 
nefroloog transplantabel geacht. De voorlichters van de regionale ziekenhuizen benaderden 
nierfalenpatiënten die nog geen nierfunctievervangende therapie nodig hadden en die in aanmerking 
kwamen voor niertransplantatie.  
Zorgpad vanuit de academische ziekenhuizen 
Er werd een informatiebrief over het project verstuurd naar potentiële, verwijzende centra. In 
overleg tussen de transplantatie nefroloog en de voorlichters werd bepaald welke patiënten geschikt 
waren voor een NTAH-thuisvoorlichting. Zodra een patiënt benaderd werd voor deelname werd de 
verwijzend nefroloog op de hoogte gebracht van deze deelname. 
Zorgpad vanuit de regionale ziekenhuizen 
 Regionale ziekenhuizen benaderden alleen patiënten die onder behandeling waren in het eigen 
ziekenhuis en die, na overleg, geschikt werden geacht voor de thuisvoorlichting. 
De thuisvoorlichting 
De thuisvoorlichtingen werden uitgevoerd zoals beschreven staat in het NTAH-protocol (bijlage 
A). Wij definiëren een succesvolle voorlichting als het voltooien van het traject inclusief benadering, 
kennismaking en groepsvoorlichting over nierfunctie vervangende behandelingen volgens het NTAH 
protocol en door een voorlichter getraind in de NTAH methode. Deze voorlichting vindt plaats buiten 
het ziekenhuis (thuis of op een andere door de patiënt gewenste locatie).  
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De benadering: De benadering gebeurde bij voorkeur persoonlijk op de polikliniek of telefonisch, 
waarna informatie zowel mondeling als schriftelijk werd gegeven over deelname aan het NTAH-project. 
Indien een patiënt akkoord ging met een thuisvoorlichting, tekende de patiënt een 
toestemmingsverklaring.  
De kennismaking: Het kennismakingsgesprek vond plaats bij de patiënt thuis. In deze sessie stonden 
twee elementen centraal: 1) het bespreken en afstemmen van de hulpvraag en het 
thuisvoorlichtingsdoel en 2) het in kaart brengen van de sociale omgeving van de patiënt door middel 
van een sociogram. Hierdoor kregen we een beeld van de sociale relaties van de patiënt. Aan het einde 
van de kennismaking inventariseerden de voorlichters samen met de patiënt wie kon worden 
uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst. Indien nodig hielpen de voorlichters de patiënt met het 
uitnodigen van de naasten.  
De thuisvoorlichting: De thuisvoorlichting was gebaseerd op principes van MST en omvat benadering, 
kennismaking, groepsvoorlichting en nazorg (zie bijlage A). Dit houdt in dat de sociale omgeving van de 
patiënt actief betrokken werd bij de thuisvoorlichting. Elke voorlichting werd ‘op maat’ gemaakt voor de 
betreffende patiënt en zijn sociale omgeving. Voorbeelden hiervan zijn dat de voorlichtingsbijeenkomst 
met een tolk gedaan kon worden of dat de complexiteit van informatie werd aanpast aan de 
aanwezigen en dat de thuisvoorlichting vaak plaats vond in de avond of in het weekend. 
Nazorg: Binnen enkele weken na de thuisvoorlichting vond ten minste één contactmoment plaats, 
waarin de gang van zaken en de uitkomst van de thuisvoorlichting besproken werd. 
Uitkomsten 
 Het streven voor de academische ziekenhuizen was om jaarlijks 50 voorlichtingen te geven; voor 
de regionale ziekenhuizen was dit jaarlijks 20. 
De primaire uitkomsten van de thuisvoorlichting waren kennis en communicatie over 
nierfunctievervangende behandelingen. De secundaire uitkomst was de nierfunctievervangende 
behandelingen die patiënten ondergingen na de thuisvoorlichting.  
 De primaire uitkomsten werden gemeten aan de hand van vragenlijsten die ingevuld werden 
vóór en na de thuisvoorlichting. De vragenlijst om kennis te meten bestaat uit 21 waar/nietwaar vragen. 
Deze gevalideerde vragenlijst is ontwikkeld tijdens eerder onderzoek en heeft een puntenschaal van 0-
21 (16). Er werd een onderverdeling gemaakt tussen de kennisvragen met betrekking tot dialyse en 
transplantatie en die rondom nierdonatie bij leven. De vragenlijst om de communicatie te meten 
bestaat uit 3 vragen. Deze vragen zijn op een 5 puntsschaal te beantwoorden. Tijdens de kennismaking 
vulden patiënten de voormeting in. Minimaal één genodigde vulde dezelfde voormeting voorafgaand 
aan de voorlichting in. Na afloop van de voorlichting vulden de patiënt en dezelfde genodigde(n) 
nogmaals de vragenlijst in. 
 De secundaire uitkomst, de vorm van nierfunctievervangende therapie, werd bepaald aan de 
hand van de behandelstatus op 6, 12 en 24 maanden na de thuisvoorlichtingsdatum. 
 Nadat de informatie was verzameld, voerden de voorlichters de uitkomsten in op de website 
‘nierteam-aan-huis.nl’. De patiënten data werd geanonimiseerd opdat hun persoonsgegevens niet 
herleidbaar waren voor de projectgroep.   
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Kwaliteitssysteem 
Er werd een kwaliteitssysteem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de voorlichters de 
thuisvoorlichting geven conform het daarvoor opgestelde protocol. Het systeem omvat de volgende 
componenten: trainingen, intervisies, supervisies en monitoring. 
Training en supervisie 
 Het eerste onderdeel van de kwaliteitsborging was de training van de voorlichters. Dit was van 
belang omdat zij kunnen verschillen in achtergrond en ervaring. Voorafgaande aan de training kregen 
alle voorlichters het protocol en bijbehorende literatuur. De training werd eenmalig gegeven en betrof 
een totale tijdsinvestering van 12 uur per voorlichter. Gedurende deze training werden zaken besproken 
als: “hoe breng je op maat gesneden kennis over, hoe ga je om met beladen onderwerpen en hoe breng 
je de sociale omgeving in kaart?”. De training werd uitgevoerd door een MST-consulent en de supervisor 
van de voorlichters (die op zijn beurt onder supervisie staat van de MST-consulent). 
Na de training werden elke zes weken supervisiebijeenkomsten georganiseerd in het centrum 
van het voorlichters team. Tijdens deze bijeenkomsten werden de afgelegde thuisbezoeken geëvalueerd 
en werden alle lopende casussen besproken. Na afloop van een supervisie vulden de voorlichters 
afzonderlijk van elkaar een ‘supervisor adherence measure’ (SAM) vragenlijst in. Deze bestaat uit 10 
vragen die betrekking hebben op de supervisor en de kwaliteit van de supervisie. De antwoorden 
kunnen worden ingevuld op een 5 puntsschaal van ‘nooit’ tot ‘bijna altijd’. Ook deze vragenlijst werd 
ingevuld op de website nierteam-aan-huis.nl. 
 De supervisor besprak eens in de twee maanden met de MST-consulent de lopende casussen, 
het functioneren van de uitvoerende teams en het functioneren van de supervisor. Ook werden de 
uitkomsten van de SAM-vragenlijsten besproken.  
Intervisie 
 Er werden intervisiebijeenkomsten georganiseerd waar voorlichters van alle centra voor werden 
uitgenodigd. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om de verschillende aspecten van NTAH met elkaar te 
bespreken, bijvoorbeeld de inbedding van NTAH in het nefrologisch zorgpad, het motiveren van 
patiënten voor een voorlichting en gesprekstechnieken. 
 
Protocol adherence 
Na elke thuisvoorlichting werd een onafhankelijke telefonische evaluatie uitgevoerd bij de 
patiënten en een genodigde om de mate van protocol adherence te meten. Met protocol adherence 
werd in dit project bedoeld de mate waarin de teams zich houden aan het NTAH-protocol. Wij hebben 
dit gemeten middels een Intervention Adherence Measure (IAM) vragenlijst, die gebaseerd is op de 
protocol adherence vragenlijst zoals die binnen MST wordt gebruikt (17). Deze IAM-lijst bestaat uit 14 
vragen (16 vragen indien er een tolk gebruikt werd) en kunnen op een 5 puntsschaal worden 
beantwoord (van ‘totaal niet’ tot ‘in grote mate’). De antwoorden van de patiënten en genodigden 
werden ingevoerd op de website. 
De uitvoering van de evaluatie werd uitbesteed aan ‘Praktikon’, een onafhankelijk bureau met 
veel ervaring in het uitvoeren van evaluaties in de gezondheidszorg. De IAM-vragenlijsten werden 
binnen zes weken na de thuisvoorlichting afgenomen. De uitkomsten hiervan werden enerzijds gebruikt 
om terugkoppeling te geven aan de voorlichters over de kwaliteit van de voorlichting en anderzijds als 
uitkomstmaat van de kwaliteit van de thuisvoorlichting.  
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Kosteneffectiviteit 
Om de kosteneffectiviteit van Nierteam aan Huis ten opzichte van care-as-usual te schatten, is 
er gebruik gemaakt van een Markov Model. Dit is het gebruikelijke model voor 
kosteneffectiviteitsanalyses van nierfunctievervangende programma’s (18-22).  
Voor de kosten in de kosteneffectiviteitsanalyse is gebruik gemaakt van een recente grote studie 
naar de kosten van het nierfunctievervangende programma  in Nederland uit 2019 (23). Hierin zijn de 
kosten van de donor ook meegenomen, zie tabel 1.  
De kostprijs van een Nierteam aan Huis interventie is tijdens het implantatieproject middels een 
‘micro costing approach’ gemeten en komt uit op €2811 (bijlage C).  
De extra effecten van Nierteam aan Huis worden uitgedrukt in een betere overleving en meer 
kwaliteit van leven. Deze twee uitkomsten worden samengevoegd tot Quality Adjusted Life Years 
(QALYs). De gebruikte kwaliteit van leven waardes voor de verschillende gezondheidstoestanden in het 
model komen uit een Nederlandse systematic review (24). Incidentie, prevalentie en transitiekansen zijn 
berekend aan de hand van de database van Renine, Nefrovisie. 
Tabel 1 kosten en kwaliteit van leven van het nierfunctievervangende programma in Nederland 
Behandeling Kosten jaar 1 Kosten jaar 2+ Kwaliteit van leven 
waarde 
Hemodialyse €71.734 €71.734 0.56 
CAPD €61.025 €61.025 0.58 
APD €74.215 €74.215 0.58 
Postmortale 
transplantatie 
€74.604 €5.842 0.81 
Transplantatie met 
een nier van een 
levende donor 
€52.764 €5.842 0.81 
 
In de analyse zijn twee scenario’s vergeleken met care-as-usual. Een optimistisch scenario, 
waarin er wordt verwacht dat 35% van de incidente patiënten met terminale nierinsufficiëntie de 
Nierteam aan Huis interventie krijgt en er 15% meer transplantaties zullen voortvloeien uit deze 
interventies: 586 versus 510. In het pessimistische scenario wordt verwacht dat weliswaar meer 
incidente patiënten de Nierteam aan Huis interventie (40%) krijgen, terwijl er maar 10% meer 
transplantaties zullen worden uitgevoerd na deze interventie (561 versus 510). Het model kent een 
tijdshorizon van 10 jaar; met andere woorden, het model schat de kosteneffectiviteit van Nierteam aan 
Huis 10 jaar na invoering.  
 
Begeleiding 
Er werd door ZN een begeleidingscommissie ingesteld om te ondersteunen bij de implementatie 
en om de voortgang te monitoren. De commissie kwam 2 keer per jaar samen en bestond uit 
vertegenwoordigers van:  
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- Zorgverzekeraars Nederland 
- Nierstichting 
- Nierpatiënten Vereniging Nederland 
- Nederlandse Federatie voor Nefrologie 
Hieraan werd toegevoegd de hoogleraar Medische Psychologie van het Erasmus MC. 
Disseminatie 
De bevindingen van dit project worden middels internationale wetenschappelijke publicaties 
verspreid. Verder werden resultaten gepresenteerd op zowel nationale (Bootcongres, Nederlandse 
Nefrologiedagen) als internationale congressen (ATC, TTS, ESOT).  
  




 Op 16 juni 2016 werd het contract tussen ZN en het Erasmus MC getekend. In dit contract werd 
vastgelegd dat het Erasmus MC het NTAH-project zal coördineren en hiervoor werd een bedrag van 
€1.739.349,81 toegekend.  
 In de maanden juni en juli van 2016 zijn de protocollen van de ‘Nierteam aan Huis’ en 
‘Nierkompas’ studie geïntegreerd tot één protocol. Daarnaast heeft het projectteam de deelnemende 
ziekenhuizen bezocht om de contracten voor te bespreken. Tijdens deze bezoeken kwam de personele 
invulling en de Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) ter sprake. Tenslotte werden contracten 
met de deelnemende centra getekend. 
 Aan de start van het project werd ook een contract gesloten met een MST-consulent met wie 
samen een trainingsmodule ontwikkeld werd voor de voorlichters. Tevens werd een contract afgesloten 
met het tolken- en vertaalcentrum ‘Concorde BV’ (nu: ‘Livewords’), zodat deelnemende centra 
eenvoudig een tolk konden regelen. ‘Concorde’ heeft ook het patiënten informatie formulier, de 
vragenlijsten en de informatiefolder voor genodigden vertaald naar 9 talen: Duits, Engels, Frans, Spaans, 
Portugees, Turks, modern Hindi, Papiaments en Arabisch. Met het bureau ‘Praktikon’ werd een 
overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van de onafhankelijke evaluatie. Ten slotte werden 
contracten afgesloten met ‘Hostnet’ en ‘True BV’ voor respectievelijk de hosting en beveiliging van de 
website nierteam-aan-huis.nl. Datatransfer en opslag is beveiligd conform SSL, ISO270001 en NEN7510 
eisen. 
Medisch ethische goedkeuring 
 De METC van het Erasmus MC besloot dat de NTAH-thuisvoorlichting niet onder de WMO-wet 
valt. Vervolgens werd in ieder ziekenhuis de uitvoerbaarheid getoetst door de eigen METC. 
Personeel 
 In de academische ziekenhuizen werd gezocht naar twee voorlichters. Eén voorlichter met 
kennis op het gebied van nefrologie en niertransplantatie, bijvoorbeeld een coördinator nierdonatie bij 
leven of een verpleegkundige, die naast de voorlichting ook de administratieve werkzaamheden 
uitvoerde. En een tweede voorlichter met ervaring in het voeren van groepsgesprekken, bij voorkeur 
een psycholoog of een medisch maatschappelijk werker/verpleegkundige. De eerste voorlichter werd 
aangesteld voor 0.7 Fte en de tweede voorlichter voor 0.5 Fte per centrum.  
 In de regionale ziekenhuizen werd gezocht naar twee medisch maatschappelijk werkenden of 
verpleegkundigen met een gezamenlijke aanstelling van 0.5 Fte, bij voorkeur met kennis op het gebied 
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Tabel 2: Aanstellingen begin project 
Centrum Functietitel Fte’s Startdatum Schaal 
AMC Psycholoog 0.5 01-01-2017 10 (UMC) 
AMC Verpleegkundige 0.7 01-05-2017   9 (UMC) 
Erasmus MC Coördinator nierdonatie 0.7  01-11-2016   8 (UMC) 
Erasmus MC Psycholoog 0.5  01-11-2016 10 (UMC) 
JBZ MMW 0.3 01-09-2016 55 (Alg. Zkh) 
JBZ MMW 0.2 01-09-2016 55 (Alg. Zkh) 
Maasstad MMW 0.125 01-09-2016 55 (Alg. Zkh) 
Maasstad MMW 0.125 01-09-2016 55 (Alg. Zkh) 
Maasstad MMW 0.125 01-09-2016 55 (Alg. Zkh) 
Maasstad MMW 0.125 01-09-2016 55 (Alg. Zkh) 
OLVG MMW 0.15 01-10-2016 55 (Alg. Zkh) 
OLVG MMW 0.10 01-10-2016 55 (Alg. Zkh) 
Radboud umc Ondersteunend medewerker 
patiëntenzorg 
0.5 01-11-2016 9b (UMC) 
Radboud umc Verpleegkundig consulent 0.7 01-11-2016 9b (UMC) 
UMCG MMW 0.5 01-11-2016 9b (UMC) 
UMCG Verpleegkundige 0.7 01-11-2016 9b (UMC) 
ZGT Verpleegkundige 0.25 01-10-2016 50 (Alg. Zkh) 
ZGT MMW 0.25 01-10-2016 50 (Alg. Zkh) 
  
Coördinatie  
 Op 26-10-2016 werd de kick-off meeting gehouden met alle belanghebbenden. Hier werden 
praktische zaken en verwachtingen met elkaar afgestemd. In deze samenstelling is later nog vier keer 
vergaderd, waarbij ter sprake kwam: voortgang, inclusie, doorstroom, uitstroom en follow-up.  
Het projectteam kwam wekelijks bij elkaar om de voortgang van het project te monitoren.  
 Het projectteam heeft jaarlijks bezoeken gebracht aan de supervisors van de voorlichters om te 
bespreken hoe NTAH is geïntegreerd in het zorgpad en tegen welke problemen de centra aanliepen. De 
begeleidingscommissie heeft 2 keer per jaar vergaderd om de voortgang van het project te bespreken 
en over het eventueel declarabel maken van NTAH. 
Maandelijks werd een overzicht van de voortgang van het project naar alle belanghebbenden 
gestuurd. Bovendien werd 2 keer per jaar een nieuwsbrief rondgezonden. 
Uitkomsten 
Benaderingen, kennismakingen en voorlichtingen 
Van eind 2016 tot en met eind 2018 werden768 patiënten benaderd voor thuisvoorlichting. In 
tabel 3 wordt leeftijd en geslacht van deze patiënten vermeld. In tabel 4 staan de aantallen (totaal en 
spreiding per kliniek) benaderingen, kennismakingen en voorlichtingen vermeld uitgesplitst naar 
academische en regionale klinieken. In tabel 5 staan de medische en socio-demografische gegevens van 
de 303 deelnemers.  
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Tabel 3: Karakteristieken patiënten 
Benaderde patiënten N = 768 
Geslacht  
Man 463 (60%) 
Vrouw 305 (40%) 
  
Leeftijd (mediaan/spreiding) 56 (18-83) 
 
Tabel 4: Overzicht aantal benaderingen, kennismakingen en voorlichtingen 
 Benaderingen  
N (spreiding per 
kliniek) 
Kennismakingen 





Alle centra 768  530  303 
Academisch 577 (134-162) 354 (78-96) 197 (35-60) 
Regionaal 191 (32-76) 176 (29-66) 106 (22-37) 
 
Tabel 5: Medische en sociaaleconomische karakteristieken 
Patiënten die thuisvoorlichting kregen N = 303 
Geslacht  
Man 184 (61%) 
Vrouw 119 (39%) 
  




Ja 27 (9%) 
Nee 276 (91%) 
  
Behandeling bij start thuisvoorlichting  
Hemodialyse 61 (20%) 
Peritoneaal dialyse 30 (10%) 
Nog geen nierfunctievervangende behandeling 212 (70%) 
  
Transplantatieverleden?  
Ja  33 (11%) 
Nee 270 (89%) 
  
Hoogst genoten opleiding  
Basisonderwijs  57 (19%) 
Middelbaar (beroeps)onderwijs  191 (63%) 
Hoger onderwijs (HBO / WO) 55 (18%) 
  
Werksituatie  
Werkloos 50 (17%) 
Student 6 (2%) 
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Vrijwilligerswerk 21 (7%) 
Deeltijd betaald werk 42 (14%) 
Fulltime betaald werk 72 (24%) 
Pensioen 61 (20%) 
WAO 51 (17%) 
 
Kennis & communicatie 
In tabel 6 staan de scores van de kennisvragenlijsten. Bij 271 patiënten en 615 genodigden 
werden een voormeting en een nameting uitgevoerd. Zowel patiënten als genodigden lieten een 
significante stijging zien van kennis over nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapieën. Ten 
tijde van de voormeting begonnen patiënten met een hoger kennisniveau dan hun genodigden. Ten 
tijde van de nameting is het kennisniveau vrijwel gelijk.  
Tabel 6: Overzicht kennisscores voor- en nametingen 





Kennis totaal score* 13.64 (4.94) 18.09 (2.93) <0.001 
Kennis – dialyse en transplantatie 7.08 (2.90) 9.89 (1.58) <0.001 
Kennis – levende nierdonatie 5.84 (2.60) 8.20 (1.81) <0.001 
Genodigden (n=615)    
Kennis totaal score 11.48 (4.47) 18.34 (2.37) <0.001 
Kennis – dialyse en transplantatie 5.81 (2.72) 9.73 (1.52) <0.001 
Kennis – levende nierdonatie 5.67 (2.49) 8.61 (1.35) <0.001 
* Puntenschaal 0 - 21 
   
 
In tabel 7 staan de scores van communicatie. Bij zowel de patiënten als genodigden is een 
significante stijging te zien in frequentie van communicatie over nierfunctievervangende therapie. 
Tabel 7: Overzicht communicatiescores voor- en nametingen 





Communicatie totaal score 4.11 (0.92) 4.23 (0.89) 0.034 
Genodigden (N=605)    
Communicatie totaal score 3.72 (0.90) 4.00 (0.86) <0.001 
Follow-up 
 6, 12 en 24 Maanden na de voorlichting werd het medisch dossier van de patiënt ingezien en de 
laatste behandelstatus genoteerd. In de academische centra ging het om 187 patiënten met een follow-
up van minimaal zes maanden. In de regionale ziekenhuizen waren het 106 patiënten. In tabel 8 wordt 
een overzicht gegeven van de behandelstatus na een minimale follow-up van 6 maanden. 
Van de 303 patiënten die een voorlichting hebben gekregen zijn er 6 patiënten overleden, 
hebben 37 patiënten een postmortale niertransplantatie ondergaan, werd bij 2 patiënten de 
behandeling gestopt, was van 10 patiënten nog geen follow-up van minimaal zes maanden beschikbaar 
en wilden 10 patiënten niet meer meedoen aan het project. Van de overige 238 patiënten kozen 104 
(44%) voor een levend donatietraject; inmiddels werden 47 patiënten getransplanteerd met een nier 
van een levende donor.  
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(Nog) geen nierfunctievervangende 
behandeling 
46 62 108 
Hemodialyse 36 11 47 
Peritoneaal dialyse 25 11 36 
    
Postmortale transplantatie 32 5 37 
    
Transplantatie met een levende donor ná 
dialyse 
17 1 18 
Transplantatie met een levende donor vóór 
dialyse 
21 8 29 
    
Conservatieve behandeling 0 2 2 
Overleden 5 1 6 
Drop-out 5 5 10 
 
In tabel 9 wordt het aantal patiënten vermeld die in het levende donatie traject zijn 
ingestroomd, uitgesplitst naar behandelmodaliteit. Van de 238 patiënten met een follow-up werden er 
47 patiënten met een levende donor getransplanteerd en bevonden zich 58 in het levende donatie 
traject.  
 
Tabel 9: Overzicht bij min. 6 maanden follow-up 
Behandelstatus   N In LD-traject (N) 
(Nog) geen nierfunctievervangende behandeling 108 49 
Hemodialyse / Peritoneaal dialyse 83 9 
Transplantatie met een levende donor  47  
Postmortale transplantatie 37  
Conservatieve behandeling 2  
Drop-out 10  
Overleden 6  
Totaal  293  58 
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Kosteneffectiviteit 
Zowel het optimistische als het pessimistische scenario laten een kostenbesparing zien als NTAH 
wordt ingevoerd bovenop care-as-usual. In het optimistische scenario worden de kosten van NTAH plus 
die van de versnelde transplantaties binnen twee jaar gecompenseerd door de besparingen.  In het 
pessimistische scenario is dit binnen 3 jaar het geval. In beide scenario’s wordt er al in jaar 1 
gezondheidswinst geboekt ten opzichte van care-as-usual. Dus het model voorspelt dat binnen 1 jaar de 
gemiddelde patiënt beter af is, en dat de maatschappij na twee tot drie jaar uit de kosten is. De 
kostenbesparing loopt na die periode snel op, omdat de kosten na transplantatie aanzienlijk lager zijn 
dan tijdens dialyse (zie ook tabel 1). Afhankelijk van het verloop van de incidentie, loopt deze besparing 
op in de tientallen miljoenen euro’s.  
Middels sub-analyses is gekeken in hoeverre de uitkomsten van het model afhankelijk zijn van 
‘bekende onzekerheden’ zoals de variantie van het effect van NTAH, de kosten en de incidentie. 
Wanneer deze onzekerheid geïntroduceerd wordt, blijft NTAH gunstige effecten opleveren voor de 
patiënt en kostenbesparend.  
 
Kwaliteitssysteem 
Training en supervisie 
Alle voorlichters werden getraind door de supervisor en de MST-consulent. Er hebben eind 2016 
drie centrale trainingen plaatsgevonden. Voorlichters die daarna werden aangesteld hebben ook de 
training ontvangen. Er werd accreditatie verleend voor trainingen, intervisies en supervisies door 
‘Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland’ en ‘Registerplein’ (beroepsvereniging voor 
maatschappelijk werkenden). 
De supervisor heeft iedere zes weken een bezoek gebracht aan de teams op locatie. In totaal 
werden er 118 supervisies gegeven. De voorlichters vulden na de supervisie de supervisor adherence 
measure (SAM) in, in totaal 158 vragenlijsten. De gemiddelde SAM bedroeg 4.5 op een schaal van 1 tot 
5. 
Intervisies 
 Er werd acht keer een intervisiebijeenkomst georganiseerd met de voorlichters en de 
projectgroep. Tijdens deze drie uur durende sessies werd casuïstiek besproken.  
Protocol adherence 
 Er werden door Praktikon 258 telefonische evaluaties met patiënten en 248 met genodigden 
uitgevoerd. De veertien vragen betreffende de voorlichters kregen een gemiddelde score van 4.70 van 
de patiënten en 4.65 van de genodigden op een schaal van 1 tot 5. De twee vragen betreffende de 
tolken kregen een gemiddelde score van 4.67 van de patiënten en 4.12 van de genodigden. 
Nefrovisie 
Inmiddels heeft Nefrovisie zich bereid verklaard zorg te willen dragen voor de kwaliteitsborging 
van NTAH wanneer dit product vanaf  01-01-2021 declarabel is. Dat houdt in dat Nefrovisie 
verantwoordelijk zal worden voor de training van de voorlichters, de supervisie, de intervisie en de 
evaluatie van de protocol adherence. 
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Disseminatie 
Pers & Media 
In 2016 werd door middel van persberichten de start van het project aangekondigd. Onder 
andere de Nierstichting en Zorg en Ziekenhuis hebben hierover gepubliceerd. Verzoeken van 
journalisten om aanwezig te zijn bij een thuisvoorlichting werden afgewezen teneinde het effect van de 
thuisvoorlichting niet te beïnvloeden. 
 Verschillende kranten en websites hebben artikelen gepubliceerd over NTAH. Ook hebben de 
projectgroep en enkele voorlichters interviews gegeven op de televisie en radio. In bijlage B staat een 
overzicht van de verschenen mediaberichten over NTAH. 
Wetenschappelijke presentaties & publicaties 
Op verschillende congressen en symposia werden presentaties gegeven over NTAH, zowel lokaal 
(bijv. Nierpatiëntenvereniging Rijnmond), landelijk (Nederlandse Nefrologiedagen) als internationaal 
(European Society of Organ Transplantation). Tijdens het congres van de Nederlandse Transplantatie 
Vereniging in 2018 werd een NTAH-sessie gehouden, die toegankelijk was voor patiënten en 
zorgprofessionals. Ervaringen werden gedeeld door zowel voorlichters van het UMCG en OLVG als een 
patiënt samen met een familielid.  
Er werd gewerkt aan een wetenschappelijk artikel over het studie protocol, dat in 2019 werd 
gepubliceerd (25). In bijlage B staat een compleet overzicht van de gegeven presentaties en publicaties.  
Overgang naar verzekerde zorg 
 Naast de bovenstaande activiteiten zijn er enkele stappen gezet ter voorbereiding op de verdere 
implementatie na afloop van dit project.  
- Een kosteneffectiviteitsanalyse werd uitgevoerd en liet zien dat deze aanpak kosteneffectief is.  
- Een interne adviesgroep werd samengesteld bestaande uit een juridische- en financieel expert 
om het projectteam te adviseren over de vertaling van NTAH naar de verzekerde zorg. 
- Er werd in samenwerking met NZa een concepttarief voor NTAH ontwikkeld met het oog op het 
invoeren van een Overige Zorgproduct (OZP) in 2021. Zie bijlage C.  
- NTAH is als voorbeeld van voorlichting aan de sociale omgeving in de richtlijnen voor nierfunctie 
vervangende behandeling opgenomen door de Federatie Medisch Specialisten (2018, pagina 
50).  
- Alle 8 academische ziekenhuizen zijn bezocht en gevraagd om samen met hun regionale 
partners na te denken over een NTAH structuur.  
Toekomst en regiostructuur 
Wij adviseren om regionale NTAH-teams te organiseren vanuit de academische ziekenhuizen. 
Het is immers gebleken dat de meeste perifere centra niet voldoende volume hebben om een 
eigenstandig Nierteam financieel in de lucht te houden. Samenwerking binnen de regionale teams 
tussen academie en periferie garandeert expertise zowel op het gebied van dialyse als transplantatie. De 
academie kan als hoofdaannemer voor het NTAH-product fungeren en de periferie bekostigen naar rato 
van hun activiteiten.  
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Discussie 
Het project werd volgens plan uitgevoerd. In de looptijd van twee jaar was in ieder deelnemend 
ziekenhuis een Nierteam actief.  
 Er werden in totaal 768 patiënten benaderd, 530 kennismakingsgesprekken gevoerd en 303 
voorlichtingen gegeven. Zowel de patiënten als de genodigden hebben de kwaliteit van de 
thuisvoorlichting als uitstekend beoordeeld in de onafhankelijke evaluaties.  
 De kennis en communicatie van patiënten en genodigden rondom nierinsufficiëntie en 
nierfunctievervangende behandelingen is door de NTAH-voorlichting significant gestegen. Dit is in 
overeenstemming met de resultaten van de ‘Nierteam aan Huis’ en ‘Nierkompas’ studies (14, 15).  
 Omstreeks 40% van de patiënten die de NTAH-voorlichting hebben gekregen, bevinden zich in 
een levend donatietraject (voorbereid of getransplanteerd). Ook dit is in lijn met de resultaten van de 
‘Nierkompas’ en ‘Nierteam aan Huis’ studies (14, 15). Aangezien het meer dan 200 dagen duurt na de 
voorlichting, voordat daadwerkelijk levende donaties plaatsvinden, zal het percentage waarschijnlijk 
verder oplopen. Uit onze gegevens blijkt dat de resultaten van de studies in de regio Rotterdam 
gegeneraliseerd kunnen worden naar andere regio’s in Nederland. Ook is gebleken dat NTAH een 
kosteneffectieve interventie is. Dit komt door de relatief lage kosten (€2811) van de interventie en de 
grote voordelen van transplantatie ten opzichte van dialyse met betrekking tot behandelkosten, 
overleving en kwaliteit van leven. De hier gepresenteerde resultaten lopen vooruit op een uitgebreide 
beschrijving van de resultaten zoals die gepubliceerd zullen worden in een wetenschappelijk tijdschrift.  
Het beoogd aantal voorlichtingen, 50 per academisch ziekenhuis en 20 per regionaal ziekenhuis, 
werd niet gehaald. Hoewel er 768 patiënten zijn benaderd, is de vertaalslag van benadering naar een 
uiteindelijke voorlichting lager dan verwacht. Deze vertaalslag verschilt per centrum. In één centrum lag 
het percentage van benaderde patiënten die een voorlichting kregen op 93%, in een ander centrum op 
23%. Hier zijn enkele potentiële oorzaken voor te bedenken. Allereerst kan dit te maken hebben met de 
plaats van NTAH in een ziekenhuis en het zorgpad. Zo is het van belang dat er genoeg draagvlak in het 
ziekenhuis is voor de thuisvoorlichting. Ook zou het invullen van een toestemmingsformulier en 
vragenlijsten een belemmering kunnen vormen voor deelname. Verder kan het nog zo zijn dat patiënten 
bij benadering voor deelname al een definitieve beslissing over nierfunctievervangende behandeling 
hadden genomen.  
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Conclusies en aanbevelingen 
Het project heeft laten zien dat NTAH uitvoerbaar is in verschillende regio’s in Nederland. De 
resultaten van de gecontroleerde studie NTAH en de cross-over studie Nierkompas werden bevestigd 
met betrekking tot de stijging in kennis over nierinsufficiëntie, een verbeterde communicatie over de 
verschillende behandelopties en het percentage patiënten dat na een voorlichting een levend 
donatietraject in ging. Gezien de unieke en complexe situatie waarin eindstadium nierfalen patiënten 
zich bevinden, is NTAH noodzakelijk. Eerder onderzoek en dit implementatieproject laten zien dat NTAH 
effectief is. Deze vorm van voorlichting zou een integraal onderdeel moeten zijn van de zorg voor 
nierpatiënten.   
 
Uit het project zijn enkele lessen getrokken om de thuisvoorlichting landelijk succesvol te 
integreren in de reguliere zorg. Wij doen graag de volgende aanbevelingen: 
1. Dat patiënten met een terminale nierinsufficiëntie ruim voor aanvang van hun behandeling de 
NTAH-thuisvoorlichting aangeboden krijgen.  
2. Dat thuisvoorlichting volgens het NTAH-protocol uitgevoerd wordt inclusief training, intervisie, 
supervisie en onafhankelijke evaluaties. 
3. NTAH dient structureel bekostigd te worden. 
4. Incorporatie van NTAH in de richtlijnen voor nefrologie is wenselijk.  
5. Een uitbreiding naar alle 8 transplantatieregio’s in Nederland en een NTAH structuur waarbij 
regionale- en academische ziekenhuizen samenwerken is wenselijk.  
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